

ZÁPIS a USNESENÍ**ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 28. 4. 2022**

Úvodem jednání, které se konalo po skončení 1./2022 valné hromady SVK Žďársko v Kině Vysočina, bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK, o jednáních s členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.

Následně byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 9.).

Hlasovalo: 7 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.

Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 31. 3. 2022

P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 31. 3. 2022 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají. 7 - 0 - 0

2.) Účetní závěrka a inventarizace r. 2021

P-SVK schválilo, na základě doporučení Komise pro schválení účetní závěrky a inventarizace, účetní závěrku a inventarizaci majetku SVK Žďársko za rok 2021. 7 - 0 - 0

3.) Rozpočtové opatření č. 2. / 2022

P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 2. / 2022, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2022 takto:

V příjmech: 28.687.100, - Kč

Ve výdajích: 28.687.100, - Kč

7 - 0 - 0

4.) Smlouvy a Dodatky k SoD**a) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Lavičky**

P-SVK schválilo Dohodu o ukončení a uzavření nové „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ mezi SVK – Care management Prague s.r.o. – ProVenkov, spol. s r. o. – VAS na zajištění bezpečné a plynulé dodávky pitné vody pro nově vybudovanou část obce Lavičky – bydlení.

Care je v této části vlastníkem vodohospodářského majetku a ProVenkov bude na základě smlouvy novým provozovatelem tohoto vodovodu (*nahrazuje stávajícího provozovatele ASIO spol. s r. o.*). SVK je vlastníkem a VAS provozovatelem stávajícího vodovodu obci Lavičky. Na tento stávající vodovod je na základě Dohody... v předávacím místě napojen vodovod Care.

Současně P-SVK zmocnilo předsedkyni k podpisu této Dohody.

7 - 0 - 0

b) Dodatek č. 1 SoD/2/2022 „Obec Vídeň, OZ Západ, IO 02.1 V, IO 03.1 K splašková“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Obec Vídeň, obytná zóna Západ, IO 02.1 Vodovod, IO 03.1 Kanalizace splašková“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/2/2022 s firmou EUROVIA CS, a. s. na posun termínu zahájení stavby z 1. 7. 2022 na 23. 5. 2022 z důvodu provedení překopů pro splaškovou a dešťovou kanalizaci v komunikaci podél současného zařízení staveniště, kde se bude napojovat nová splašková kanalizace a následné opravy povrchu vozovky v 06./2022. Ostatní ujednání se nemění. 7 - 0 - 0

c) Dodatek č. 1 SoD 12/21/SOD/412 „Bystrice n. P. – Prodloužení V a spl. K na p. č. 3192/7“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystrice n. P. – Prodloužení V a spl. K na p. č. 3192/7“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 12/21/SOD/412 s firmou SPH stavby s.r.o. na zvýšení ceny o 327.619,77 Kč bez DPH (*vícepráce*) z důvodu méně příznivé těžitelnosti hornin, oproti původnímu rozpočtu. Ostatní ujednání se nemění město i stavební dozor souhlasí. 7 - 0 - 0

d) SoD s Metrostavem a. s. na akci „Žďár nad Sázavou modernizace a intenzifikace ČOV“

P-SVK schválilo předložený návrh smlouvy o dílo se Zhotovitelem akce „Žďár nad Sázavou modernizace a intenzifikace ČOV“, tj. s firmou Metrostav a. s. Praha, IČ: 00014915. Cena díla 299.724.021,93 Kč bez DPH, termín dokončení díla nejpozději do 32 měsíců od doby převzetí staveniště Zhotovitelem.

7 - 0 - 0

5.) Potvrzení rozhodnutí per rollam

Na základě Stanov SVK, jsou rozhodnutí P-SVK, jež byla přijata způsobem „per rollam“ za období 1. 4. - 27. 4. 2022 zanesena do dnešního zápisu takto:

a) odesláno 11. 4. 2022

Schválení návrhu čtyřstranné smlouvy mezi OC HRADBY s.r.o., Městem Velká Bíteš, SVK Žďársko a VAS k akci: „Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš-ul. Vlkovská“.

Jedná se o převod staveb splaškové kanalizace a vodovodu do majetku SVK formou daru.

Současně se pověřuje předsedkyně k podpisu této smlouvy.

7 - 0 - 0

b) odesláno 12. 4. 2022

Schválení zhotovitele akce: „Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodů, SO 02“

Nejlepší nabídka:

VHST s.r.o., Pelhřimov, cena zakázky 5.755.248,40 Kč bez DPH, /70 % hradí SVK, 30%

Hamry n. S./

předpokládaná hodnota zakázky 5.402.331,82 Kč bez DPH

7 - 0 - 0

c) odesláno 20. 4. 2022

Schválení:

**ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE ZE DNE 24. 2. 2022
A ROZHODNUTÍ O NOVÉM VÝBĚRU DODAVATELE**

akce:

„Žďár nad Sázavou modernizace a intenzifikace ČOV“ ev. č. Z2021-021640

Z důvodu, že vybraný dodavatel („Společnost ČOV Žďár“ Vedoucí společník Gardenline s.r.o. Litoměřice) byl následně pravomocně vyloučen dle ust. § 48 odst. 8 zákona a v tomto rozhodnutí z 24. 2. 2022 nebylo stanoveno další pořadí účastníků.

Nejvhodnější nabídka je tedy nabídka nově vybraného dodavatele – účastníka **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915,**

která obsahovala nejnižší nabídkovou cenu: **299.724.021,93 Kč bez DPH.**

7 - 0 - 0

6.) Seznam investic SVK Žďársko

P-SVK vzalo na vědomí ke dni 21. 4. 2022 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení.

7 - 0 - 0

7.) Žádosti členských obcí

a) „Bystřice n. P. – NVNK Forota VI.“ – zařazení do seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Bystřice n. P., zařazení do seznamu investic na rok 2022 objednání projektu akce: „**Bystřice n. P. - NVNK Forota VI.**“. Jedná se o výstavbu 3 bytových domů vedle uvažovaného senior domu směrem k Penny. Realizace stavby v letech následujících.

7 - 0 - 0

b) „Nové Město na Moravě - ul. Malá, novostavba vodovodu pro smuteční síň“ –

společná veřejná zakázka na stavební práce

P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Nové Město na Moravě, společné výběrové řízení na zhotovitele akce:

položka č. 1 zadavatel MĚSTO - "Nové Město na Moravě - ul. Malá, novostavba vodovodu pro smuteční síň – VNITŘNÍ VODOVODY"

položka č. 2 zadavatel SVK - "Nové Město na Moravě - ul. Malá, novostavba vodovodu pro smuteční síň".

- vzhledem k tomu, že prováděcí projektové dokumentace obou částí staveb se teprve dokončují, není ještě známa předpokládaná hodnota zakázky, v každém případě ale půjde o VZ malého rozsahu (součet předpokládaných hodnot bude do 6 mil. Kč bez DPH)

- organizátorem VZ bude město NMNM

- budou uzavřeny 2 samostatné smlouvy s jedním společným zhotovitelem

- realizace stavby je plánována ještě v letošním roce, s ohledem na navazující stavbu soukromého investora co nejdříve.

7 - 0 - 0

c) „Horní Libochov – studie odkanalizování obce

P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Horní Libochov, zadání studie odkanalizování obce vč. možnosti napojení na ČOV Křižanov. V tom případě by se jednalo o gravitační splaškovou kanalizaci s nádrží a tlakovým vedením na obec Kundratice, která se rovněž napojuje na ČOV Křižanov.

7 - 0 - 0

d) „Rožná – NV a splašková K na p. č. 511/14“ – zařazení do seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Rožná, zařazení do seznamu investic na rok 2022 akce: „Rožná – NV a splašková K na p. č. 511/14". Jedná se o výstavbu rodinných domů v této lokalitě, dešťová kanalizace bude investicí obce.

7 - 0 - 0

8.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb

a) „Pokyny pro prostorové uspořádání optických kabelů a výsadby stromů v blízkosti kanalizací a vodovodů“ – doplnění výkresové přílohy č. 3

P-SVK schválilo, v návaznosti na 27.10.2021 schválené „Pokyny pro prostorové uspořádání optických kabelů a výsadby stromů v blízkosti kanalizací a vodovodů“, doplnění přílohy č. 3 - „Vzorový řez výsadby stromů v blízkosti sítí SVK Žďársko“. SVK Žďársko těmito pokyny upřesňuje podmínky umístění a způsob výsadby stromů v blízkosti kanalizace a vodovodů. Pokyny jsou závazné pro členské obce / investory i zhotovitele.

7 - 0 - 0

b) „Oplocení pozemku p. č. 632/30, k. ú. Vír“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky vlastníkovi pozemku p. č. 632/30 k. ú. Vír z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Oplocení pozemku p. č. 632/30, k. ú. Vír“. Předmětem je vybudování nového oplocení v ochranném pásmu stávajícího vodovodu ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/925/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou vlastník tohoto pozemku zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Dohoda byla již odsouhlasena vlastníkem pozemku p. č. 632/30 k. ú. Vír.

7 - 0 - 0

c) „Garáž, přístřešek a dřevník u RD čp. 136, k. ú. 148/5 Jámý“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky vlastníkovi domu čp. 136 Jámý z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Garáž, přístřešek a dřevník u RD čp. 136, k. ú. 148/5 Jámý“, na níž žádá dodatečné stavební povolení. Předmětem tohoto povolení je legalizace vybudované stavby garáže v těsné blízkosti stávajícího vodovodu PVC 110 vč. nadzemního hydrantu ve vlastnictví SVK, tj. v jeho ochranném pásmu. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření

k vydání dodatečného stavebního povolení zn. ZR/1350/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou vlastník tohoto pozemku zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení vlastníkem domu č.p. 136 Jámy. 7 - 0 - 0

d) „MAKOVSKÝ z. s. – rozšíření a oprava chodníku u čp. 1658, k. ú. Město Žďár“

P-SVK *schválilo* uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky společnosti MAKOVSKÝ z. s. z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Rozšíření a oprava chodníku u čp. 1658 p. č. 4457 a 4669/1 k. ú. Město Žďár“. Předmětem smlouvy je umístění nové opěrné zdi jako součásti chodníku do ochranného pásma stávající kanalizační šachty č. 1214 na jednotné kanalizaci DN 200 KA ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/927/2022-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou MAKOVSKÝ z. s. zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení MAKOVSKÝ z. s. 7 - 0 - 0

e) „Město Velké Meziříčí – zástěna pro 10 kontejnerů, ul. Mírová“

P-SVK *schválilo* uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky Městu Velké Meziříčí z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Velké Meziříčí – zástěna pro 10 kontejnerů, ul. Mírová“ – p. č. 5999/152. Předmětem je vybudování nového stání pro 10 kontejnerů (na ocelové kostře dřevěná obvodová konstrukce výšky 1,5 m, zámková dlažba) v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/1247/2022-Še za podmínky, tj. že se dohodou Město Velké Meziříčí zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Velké Meziříčí. 7 - 0 - 0

9.) Různé

a) Pozemky u ČOV Jámy – dar pro SVK Žďársko

P-SVK *schválilo* převzetí daru od Obce Jámy, a to pozemky p. č. 605/40. p. č. 605/41 a p. č. 605/42 u ČOV Jámy, vše majetek MIM.

Darování bylo schváleno zastupitelstvem dne 9.3.2022 usnesením č. 10/2022. 7 - 0 - 0

Další zasedání P-SVK se uskuteční:

19. 5. 2022 od 10:00 hodin na ÚV Mostišťě

23. 6. 2022 v Bystřici nad Pernštejnem.

Žďár nad Sázavou 28. 4. 2022

Zapsal: Z. Vojta



Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
 ⑧ Vodárenská 2
 591 01 Žďár nad Sázavou



Ing. Dagmar Zvěřinová
 předsedkyně předsednictva SVK Žďársko

Příloha: Seznam investic SVK Žďársko

Seznam investic SVK Žďársko

novostavby 2022

ID	Schvál v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3933	19.12.19	Budeč - NV a NK pro OS 7 RD	1 740	SoD		1 740	IV-22	XI-22	SP 07/21, realizaci
	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - vdv přivaděč Lesoňovice		IZ			IX-22	IV-23	převedení investorstí po vydání SP, posilovací vrt
3870	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota II.		IZ			VI-22	X-22	podklad pro obj. PD 07/19
3974	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota III.	2 004	PD		2 004	IV-22	VII-22	SP 10/21, bude se přepojkovat PD
3975	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota IV.	5 297	SoD		5 297	III-22	X-22	SP 11/21, v realizaci
3995	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Rovinky		PD			VI-22	IX-22	SP 03/22
3749	26.08.21	Bystřice nad Pernštejnem - prodl. V+K na p.č. 3192/7	4 290	SoD		4 290	I-22	V-22	v realizaci
4001	28.01.21	Dobrá Voda - K a ČOV		IZ					Ing. Charvát - projektant
4021	29.04.21	Dolní Heřmanice- prodl.vodovodu do m.č. Oslava		IZ			VI-22	IX-22	DSP dor.na VAS 04/22
4153	27.01.22	Dolní Rožinka - NVNK lokalita Za parkem		IZ			IX-22	XII-22	společné vř, podklad pro obj. PD 02/22
3916	27.06.19	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	4 387	IH	3 071	1 316	VIII-19		stavebně dokončeno - není zkolaudováno
2323	28.04.16	Hamry nad Sázavou - splašková kanalizace	178 791	SoD		178 791	IV-22	XI-23	SP 10/18, dotace 79,272 mil. Kč, TDI - API Brno
1981	03.09.15	Hlinné - kanalizace	39 290	SoD		14 243	III-21	VI-22	SP 01/18, v realizaci
4121	26.08.21	Hlinné - NV na p.č. 251	1 149	SoD	804	345	VI-22	IX-22	zahájeno řízení o spol.povolení 03/22
4120	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 1		IZ			VIII-22	XII-22	po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
	26.08.21	Jabloňov - NVNK lokalita Krajina 2		IZ					po vyhotovení studie bude svoláno jednání SVK (VAS)+obec
3462	24.11.16	Jívoví - IS a komunikace pro RD Jívoví, SO 302 vodovod	1 564	SoD		1 564	XI-21	VIII-22	v realizaci
3982	22.10.20	Kadolec - NVNK lokalita Výpustek		IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 11/20
3817	28.03.18	Kundratice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ					100% hraří obec, PD objednána 05/18
4004	28.01.21	Lavičky - NVNK Čihadla	1 834	PD			V-22	VIII-22	SP 01/22
3878	28.02.19	Lavičky - výstavba IS, lokalita Za Školou, NVNK		IZ			V-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 03/19
3959	24.05.20	Lavičky - NVNK lokalita Podolí	4 536	PD		4 536			SP 02/22
3714	23.02.17	Lavičky - splašková kanalizace		PD					DSP dor.na VAS 04/22
3935	26.11.20	Křižanov - zasíťování pozemků Na Zahrádkách		IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 12/20
4141	25.11.21	Kundratice - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii
3733	27.04.17	Martinice - splašková kanalizace		IZ					převzetí inves. od obce po vydání ÚR
3883	19.03.19	Měřín - lokalita východ - komunikace a IS pro výstavbu RD	2 345	SoD		2 345	VIII-21	VI-22	SP 02/20, v realizaci
2676	25.02.21	Nedvědice - RVNK Žlíbky II.		IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 03/21
3850	28.06.18	Nedvědice - vodovod za hřištěm	1 500	IZ		1 500	V-22	VIII-22	podklad pro obj. PD 12/18
3861	13.12.18	Netín - ČOV a spl.kanalizace (Netín, Zásoka, Zadní Zhořec)							přidělena dotace na PD KUJI
3922	31.10.19	Nížkov - V a spl. K pro OS RD Loučka 4.etapa 18 RD	3 011	SoD		3 011	I-22	IX-22	v realizaci
3990	26.11.20	Nové Veselí - OS RD Za Potokem II.etapa - dokončení, V+SK	1 787	SoD		1 787	IX-21	VIII-22	v realizaci
4008	25.02.21	Nové Město na Moravě - NV pro smuteční síň, ul. Malá		IZ			VI-22	IX-22	podklady pro obj. PD 03/21
3742	22.06.17	N. Město na M. - NVNK Centrum služeb a řemesel Soškova	12 611	PD		12 611			SP 09/19, spol. vř s městem, převedeno investorství na město
	30.09.21	Nové Město n. M. - studie odtok. poměrů dešťových vod		IZ			IV-22	VIII-22	
2750	29.08.13	Nové Město na Moravě - VDJ Slavkovice	9 267	PD	6 487	2 780	VI-22	X-22	zahájeno řízení o spol. SP 04/22
3250	27.02.14	Olší nad Oslavou - NK a napojení na ČOV VM	95 828	PD		95 828	IX-22	IV-23	ÚR 03/19, zahájeno stavební řízení 04/21
4022	29.04.21	Olší u Tišnova - prodl.vodovodu do m.č. Klokočí	690	IZ		690			SP 10/21
3877	28.02.19	Olší u Tišnova - odkanalizování lokality SEVER		IZ			VI-22	IX-22	podklady pro obj. PD 04/19
3994	17.12.20	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu RD)	6 623	PD		6 623	IX-22	XII-22	zahájeno řízení o spol.povolení 03/22, společné vř
3956	21.05.21	Radešín - ČOV	18 000	PD					SP 11/21
4139	25.11.21	Radňoves - lokalita Radňoves (vodovod)		IZ			IX-22	XII-22	fin.100% obec
3533	25.04.19	Rokytno - NVNK	4 691	SoD		4 691	VI-21	V-22	SP 04/21, v realizaci, méněpráce -268 105 Kč
3931	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 03 Kanalizace Blažejovice	5 974	SoD		5 974	VII-21	VII-22	odklad platby na rok 2022, v realizaci
3489	30.09.21	Rozsochy		IZ			VII-22	XII-22	podklad pro obj.PD 12/21
4159	24.02.22	Rozsochy - NVNK Palírna		IZ					
3880	19.03.19	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace V Cihelně	2 188	SoD		2 188	VIII-21	V-22	SP 01/21, v realizaci

vř

dodatek na rozdělení stavby-82,197 mil. Kč

změna názvu

3450	25.06.15	Rožná - novostavba vodovodu a kanalizace K Milasínu	10 070	PD		10 070	VI-22	IX-22	změna SP 11/20 prodl. SP do 07/27	
4009	25.02.21	Svratka - NVNK U Rívnáče	1 758	PD		1 758	VI-22	IX-22	SP 02/22, spol. vř	
3606	26.05.16	ÚV Mostiště - doplnění oplocení u retenčních nádrží	280	IZ	280				objednána PD 07/16	
3961	28.05.20	ÚV Vír - doplnění technologie		IZ					podklad pro vř na PD 07/20	pozastavení přípravy
4133	27.10.21	Velká Bíteš - NVNSK pro 8 RD, Pod Spravedlností		IZ			VIII-22	XII-22	podklad pro obj. PD 11/21	
3456	25.05.18	Velká Bíteš - V a K ul. Rajhradská	9 006	SoD			IX-21	II-23	SP 04/20, SO 01 70/30, SO 02, 03, 04 100% město	v realizaci
4108	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba vodovodu Malá Strana	3 191	PD		3 191	VI-22	IX-22	zahájeno řízení o spol.povolení 03/22	
3868	31.01.19	Velká Bíteš - NVNK Sadová - Pod Babincem	2 754	PD		2 754	VI-22	IX-22	SP 12/20, splátky příspěvku	
3939	31.01.20	V.B.-N 14 BD-V, jedn.kan., ul.U Stadionu, DZR-ul.Tyršova	11 368	SoD		6 020	IV-22	VII-22	70/30 financování, SP 10/21, splátky příspěvku, v real.	API dozor
3968	27.08.20	Velké Meziříčí - prodloužení vodovodu Svaňov-Babylon	1 926	SoD		1 926	IX-21	V-22	100% město, SP 07/21, v realizaci	
3948	27.02.20	V. Meziříčí - tl. poměry ve vodovodní síti v místní č. Mostiště		IZ			VII-22	X-22	podklad pro obj. PD 03/20	
3949	27.02.20	Velké Meziříčí - vodovod ul. Nekonečná v místní č. Mostiště		IZ			VII-22	X-22	podklad pro obj. PD 03/20	
3845	28.05.20	Velké Meziříčí - sídl. Hliniště III., kom. a IS, SO 02-V, SO 03 SK		IZ			VI-22	XII-22	DSP na VAS dor. 02/22, převod investorství, spol.vř	3 spátky 2022-2024
3719	23.02.17	V. Meziříčí - Hrbov, Svaňov, spl.kan. s napoj. na ČOV VM		IZ			IX-22	XII-23	zpracovává se PD pro spol. povolení	
3946	27.02.20	Vidonín - NV OS 7 RD a zaokružování stávajícího vodovodu	2 066	PD		2 066			zastaveno stavební řízení - bude změna projektu	
3690	29.09.16	Vídeň - odkanalizování obce	51 677	SoD		74 785	IV-21	VI-22	SP 04/19, manažer projektu API Brno, v realizaci	dotace 34 529 tis. Kč
3720	23.02.17	Vídeň - obytná zóna ZAPAD, IS, ko. - IO 02.1 vodovod, IO 03.1 kanalizace splašková	4 966	SoD		4 966	VI-22	X-22	SP 06/21 spol.vř	
4105	24.06.21	Vlkov - kanalizace a ČOV		IZ					R 2022-2023	
3773	26.10.17	Vodárenská soustava JZ Moravy - zvětšení kapacity VDJ Velké Meziříčí, Tři Kříže, Fajtlák II	35 000	PD	35 000				SP 05/18 platné do r.2022	
2541	25.05.18	Žďárec, Výstavba IS - lokalita zastavění "A", SO 03 Vodovod	1 842	SoD		1 842	IX-21	IV-22	SP 09/20, v realizaci	dodatek na zvýšení ceny o 217 225 Kč
4006	28.01.21	Žďár nad Sázavou - TS pro ČOV		IZ			VI-22	X-22	podklad pro obj. PD 02/21	
2608	01.03.18	Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín	11 983	PD		11 983	VI-22	XII-22	SP 06/20, manažer projektu AQE legal Brno	

novostavby 2023

ID	Schvál. v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4122	30.09.21	Borovnik - ČOV , K a NV		IZ			IV-23	XII-23	real. dle možnosti dotace, DÚR+DSP je, zpracovává se DPS
3920	21.11.19	Březi, Březské - K a ČOV		IZ					je studie, podklad pro obj. DÚR 01/20, změna bude spol.pov.
3932	26.09.19	By-odkan.obcí Karasín, Vítochov, Dvořiště, Písečné, Ždánice		IZ			IV-23	XII-23	zpracovatel PD AQUA PROCON Brno
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - NV, zřízení 2. tl.pásma	3 000	IZ	3 000		IV-23	VII-23	podklad pro obj.PD 12/21příprava 2022
3947	27.02.20	Bystřice nad Pernštejnem - NV pro prům. zónu Čemolén	933	SoD		933	IV-23	VII-23	v realizaci, pozastaveno
3807	22.06.17	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK areál Čemolenu		IZ			IV-23	VII-23	podklad pro vystavení obj. 01/19
4010	25.02.21	Bystřice nad Pern. - NK v m.č. Rovné, Divišov, Kunderatice		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21, rozšíření o Kunderatice
4011	25.02.21	Bystřice nad Pernštejnem - NK v m.č. Bratrušín		IZ			V-23	VIII-23	podklady pro obj. PD 03/21
3996	17.12.20	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Forota V.	3 117	PD		3 117	V-23	VIII-23	SP 11/21
4111	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - NVNK Karasín		IZ			XII-22	VII-23	podklad pro obj.PD 07/21
4166	31.03.22	Horní Libochová - NV nad hasičárnou		IZ			IV-23	VIII-23	..podklad pro obj. PD 04/22, společné vř
3915	29.08.19	Jiřkovice - prodloužení vodovodu pro 3 RD	894	PD		894	IV-23	VII-23	SP 05/21 do 06/23
4116	26.08.21	Jívoví - odkanalizování obce		IZ			IV-23	XII-23	podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021
4114	26.08.21	Kadolec - kanalizace a ČOV		IZ			IV-23	XII-23	je studie, nebylo rozhodnuto o variantě
3817	28.03.18	Kunderatice - prodloužení vodovodu pro RD č.p. 54		IZ					100% hradí obec, PD objednána 05/18
3849	27.09.18	Košikov - lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD		PD			III-23	VI-23	SP 10/20
4016	17.12.20	Kozlov - odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov		IZ			X-22	X-23	podklady pro obj. PD 03/21
4024	20.05.21	Nová Ves - OS 6 RD v Hádkách 2.etapa, NV a spl.K		IZ			IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 06/21, změna názvu
4017	29.04.21	Nové Město na Moravě - K Slavkovice, Radňovice, Jiřkovice		IZ					podklad pro obj.studie předáno na SVK 25.11.2021
2777	17.10.13	Nové Město na Moravě - NV, rozvodný řad ul. Vlachovická	1 334	PD		1 334	VII-23	X-23	SP do 09/25
4152	27.01.22	Pohledec - NVNK (TI pro výstavbu 4 RD)		IZ			IV-23	VII-23	příprava v roce 2022
4162	24.02.22	Přenos dat z ČOV na centrální dispečink	200	IZ					podklady na SVK předány

4026	20.05.21	Radostín nad Oslavou - kanalizace ul. Krátká		IZ			IV-23	VII-23	70/30, podklad pro obj. PD 06/21
4125	24.02.11	Rozsochy - K a ČOV, SO 02-2 Albrechtice		PD			VI-23	X-23	SP 11/12 (prodl. 04/17), rozdělení akce
4142	25.11.21	Sviny - odkanalizování obce		IZ					v roce 2022 vypracovat studii
3721	23.02.17	Tišnovská Nová Ves - prodloužení vodovodu na p.č....		IZ					obec upřesní záměr novostavby
3960	28.05.20	Uhřetov - odkanalizování obce		IZ					podklad pro obj.studie 06/20
4107	24.06.21	Velká Bíteš - novostavba kanalizace Košíkov (2.etapa)		PD			IV-23	IX-23	souvisí se stavbou ID 3608, SP 04/20, rozestavěno
2800	28.11.13	Velká Bíteš - NVNK Pod Spravedlností - Jihlavská		IZ			IV-23	VII-23	město zajistí vydání ÚR
3792	30.11.17	Velká Bíteš - přístavba garáže ČOV	1 500	IZ					výběr staveniště 03/2018, podkl.pro obj. 04/18
3958	28.05.20	Velké Meziříčí - NVNK Uhřetovská		IZ			IV-23	VIII-23	zatím neobjednávat do doby vyřešení financování
3900	27.06.19	Velké Meziříčí - NK Lesní		IZ			IV-23	IX-23	podklad pro obj. PD 07/19
2743	29.08.13	Velké Meziříčí - NV v Mostířtích, řad C1, C1-1		PD			IV-23	IX-23	SP - je platné, část stavby je zreal., prověřit kom.
	20.05.21	Žďar nad Sázavou - odkanalizování Melkovic a Veselicka		IZ					studie a dokumentace

změny schválené P SVK dne 31.3.2022

Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2021

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3872	28.02.19	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Tyršova	6 484	SoD	4 539	1 945	V-21	XI-21	požádáno o KS 01/22
3856	29.11.18	Velké Meziříčí - VaK Oslavická, Třebíčská	8 823	SoD	6 176	2 647	VIII-21	XII-21	požádáno o KS 01/22
3892	25.10.18	Velké Meziříčí - RVRK Nad Gymnáziem	13 079	SoD	8 438	4 641	VI-21	XI-21	požádáno o kol. 03/22
			28 386		19 153	9 233			

dodatek na zvýš.ceny o 205 435 Kč

dodatek na zvýš.ceny o 940 445 Kč

obnova 2022

ID	Schvál.v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3923	31.10.19	Budeč - RV II.etapa	7 857	SoD	5 500	2 357	IV-22	XI-22	SP 10/21, v realizaci
3971	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RV Vířská, pod Kaštany	7 980	SoD	5 586	2 394	V-22	VIII-22	SP 11/21
3914	29.08.19	Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry	2 342	PD	1 639	703	V-22	VIII-22	SP 01/20
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	11 413	PD	7 989	3 424	V-22	VIII-22	70/30, SP 01/20, platnost SP do 12/24
4147	16.12.21	Jabloňov - RV	3 200	IZ	2 240	960	IX-22	XII-22	souběh se stavbou ID 3985, podklad pro obj.PD 01/22
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV		IZ					přidělena dotace na PD KUJI
4140	25.11.21	Křižanov - RK Pod Šibeníkem	3 000	IZ	2 100	900	VII-22	X-22	70/30, PD ing. Šafář
3928	28.05.20	Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	800	IZ	560	240	VI-22	IX-22	DSP dor.na VAS 04/22
3884	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Černická	8 695	SoD	6 087	2 609	IX-20	VI-22	SP 05/20, v realizaci, dod. na zvýš.ceny o 785 112 Kč
3789	30.11.17	Měřín - rekonstrukce vodovodu Dopravní terminál	1 880	SoD	1 316	564	IV-21	VI-22	stavebně dokončeno
3882	19.03.19	Měřín - vodovod a kanalizace ul. Zarybník - 2.etapa	8 695	SoD	6 087	2 609	IV-21	VII-22	SP 06/20, v realizaci, dod.na zvýš.ceny o 1 072 163 Kč
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	2 800	IZ	1 960	840	VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 02/21
4003	28.01.21	Měřín - RV Pod Dálnicí	3 390	SoD	2 373	1 017	IV-22	VI-22	SP 10/21, v realizaci
4012	25.02.21	Nižkov - RV – úsek mezi č.p. 36 a základní školou	2 500	IZ	1 750	750	VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 03/21
3890	25.04.19	Nedvědice - RK u vlakového nádraží	5 400	SoD	3 780	1 620	IV-22	VI-22	SP 10/21, realizaci
3888	25.04.19	Nové Město na Moravě - RVRK Soškova (okružní křižovatka)	3 142	SoD	2 199	943	IV-21	II-22	stavebně dokončeno, předávají se doklady
3865	25.10.18	Nové Město na Moravě - RVRK Lesní	9 227	SoD	6 459	2 768	IV-22	IX-22	SP 04/21v realizaci
3993	17.12.20	Nové Město na Moravě - RVRK Smetanova	2 928	SoD	2 050	878	V-22	VIII-22	zahájeno stav.řízení 03/22
4106	24.06.21	Nové Veselí - RVRK K Újezdu-úsek Bohdalovská-Střední	5 595	SoD	3 917	1 679	V-22	VIII-22	požádáno o spol.povolení 03/22
3991	17.12.20	Osová Bítýška - RV Spořilov	2 100	IZ	1 470	630	V-22	VII-22	SP 11/21
3265	24.04.14	Radostín n.Oslavou - R VDJ	3 258	SoD	2 281	977	IV-21	V-22	v realizaci
3911	29.08.19	Radostín nad Oslavou - RK podél Znetínského potoka	2 500	IZ	1 750	750	VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 09/19
3910	29.08.19	Radostín n. O. - RV podél silnice III/34826 od č.p. 88 po 16	1 028	SoD	720	308	III-22	X-22	SP 04/21, v realizaci
3925	31.10.19	Rozsochy - RV, SO 03 RV v Blažejovicích	1 217	SoD	852	365	VII-21	VII-22	SP 08/20, v realizaci, odklad platby na r. 2022
4168	31.10.19	Rozsochy - rekonstrukce vodovodů, SO 01 a SO 02	4 979	SoD	3 485	1 494	V-22	VII-22	SP 08/20
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 389	PD	1 672	717	V-22	X-22	SP 05/20, platnost SP do 05/27
3912	29.08.19	ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - I.etapa	8 442	SoD	8 422		V-22	IX-22	SIM, SP 11/20
4018	20.05.21	ÚV Vír - HZV - výrobní jednotka ClO2	1 819	SoD	1 919			V-22	SIM
3813	01.03.18	ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	56 338	PD	17 200				SP 02/22
4130	27.09.21	Vdv přív.VDJ Vídeň-VB-RV DN 300, úsek K8 odb. ČS Kadolec	10 190	IH	10 190		XI-21	VI-22	v realizaci

dodatek na zvýšení ceny o 227 047 Kč

dodatek na zvýš.ceny o 522 322 Kč

4014	25.02.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň – VB – cement. úseku z LT DN 300 v úseku VŠ Křižanov – odbočka VDJ Křižanov	7 183	IH	7 183		III-22	VIII-22	v realizaci	
4160	24.02.22	Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu U Stadionu (u BD č.p. 275)	500	IZ	350	150	XI-22	IV-23	podklad pro obj.PD 03/22	
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění	3 000	IZ	2 000	1 000	VI-22	IX-22	podklad na DPS 08/21	
2657	27.12.12	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova	13 484	PD	9 439	4 045	VI-22	XII-22	SP 09/16, prodl. SP 12/22	
4134	27.10.21	Velké Meziříčí - RK Čechova	800	IZ	560	240	VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 11/21	
3984	22.10.20	Velké Meziříčí - kanalizace Malá Stránka, úprava šachet	483	PD			VIII-22	XII-22	DPS dor.na VAS 08/21, zrušeno vř	
3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236	VI-22	IX-22	SP 08/20, spol.vř	
3804	25.01.18	Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Ve Vlách	10 713	PD	7 499	3 214	VI-22	IX-22	SP 10/19, spol.vř, prodl. pl.SP do r. 2023	bude se přeprojektovávat
4148	16.12.21	Vídeň - rekonstrukce vodovodu směrem na Bory	1 800	IZ	1 260	540	IX-22	IV-23	podklad pro obj. PD 01/22	
4110	24.06.21	Vir - rekonstrukce vodovodu řadu 2-2	600	IZ	420	180	V-22	VIII-22	podklad pro oj.PD 07/21	
3988	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-UV Vir-Drah. - SO 4010 - 2.etapa	39 493	SoD	39 493		XI-21	XI-23	v realizaci	zahájí se 05/22
3839	29.11.18	ZKPV JZM subp..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-UV Mos. SO 5001	98 000	IZ					km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19	
3794	21.09.17	ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4 648	IH	4 648				DPS předána na VAS 10/18	
3795	21.09.17	ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostišťe-Mostiště	11 489	IH	11 489				DPS předána na VAS 10/18	
3774	26.10.17	ZKPV JZM Subprojekt 3-UV Mostišťe-ČS Ovčírma - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VDJ VM Fajtlák II.	2 500	IZ			IX-22	XII-22	PD objednána 05/18	
3901	27.06.19	Žďárec - RK - úsek Š1-Š2	997	SoD	698	299	X-21	VIII-22	v realizaci	dodatek na zvýšení ceny o 76 132 Kč
3692	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV ulice Nádražní (II.část, kruhák-nádraží)	3 081	SoD	2 157	924	VIII-21	IV-22	SP 06/2018, v realizaci, dod. na zvýš.cen o 88 873 Kč	odklad platby
3913	29.08.19	Žďár nad Sázavou - R technologie VDJ Žďár II - hyg.zaj.vody	1 654	SoD	1 654		IX-21	V-22	SIM, v realizaci	
3976	22.10.20	Žďár n.S. - cement.zás.řadu z O 300 a 500 Bří Čapků-Nábřeží	5 455	IH	5 455		V-22	IX-22	PD dor.na VAS 09/21, příprava smluv na přípojky	SVK vyřizuje smlouvy na vod.přípojky
4151	22.06.17	Žďár nad Sázavou - RVRK sídliště 7, 3.-5.etapa (., 3. a 4. etapa)	22 092	SoD	15 464	6 628	IV-21	X-22	rok 2022	
3854	29.11.18	Žďár nad Sázavou - RVRK ulice Nádražní, pěší zóna	5 204	SoD	3 643	1 561	IX-21	VIII-22	70/30, SP 03/21, v realizaci	odklad platby
3945	27.02.20	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská, úsek most ČD - Hettich	8 389	SoD	8 872	0	IV-22	X-22	souvisí s rek. komunikace, SP 02/21 - SIM, v realizaci	
3978	28.01.21	Žďár nad Sázavou - úprava dešťové zdrže DZ1	2 500	IZ			VI-22	IX-22	podklad pro obj. PD 02/21	
4025	20.05.21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)	5 773	PD	4 041	990	VI-22	IX-22	požádáno o spol. povolení 04/22	
4007	28.01.21	Žďár nad Sázavou - RK Santiniho	6 857	SoD	4 800	2 057	V-22	VIII-22	spol.vř s městem, SP 02/22	
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	3 645	PD	2 552	1 094	IX-22	XII-22	SP 09/17, prodloužena platnost SP do 08/23	odklad platby, část stavby 2023
3893	25.04.19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	2 150	IZ	1 505	645	IX-22	X-22	podklady pro obj.PD 05/19	
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - ČOV	263 449	SoD					SP 01/21 - SIM	
			718 498		253 951	58 297				

obnova 2023

ID	Schvál v P-SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3986	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příční	4 100	IZ	2 870	1 230	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK K Domanínku	9 600	IZ	6 720	2 880	V-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 08/21
3409	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční	8 690	PD	6 083	2 607	IV-23	VII-23	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709	22.12.16	Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní	1 730	PD	1 211	519	IV-23	VII-23	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa	4 000	PD	2 800	1 200	VII-23	XI-23	SP 07/20, bude společné vř, SP prodl. 07/27
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II.etapa		PD			VII-23	XI-23	SP 07/20, bude společné vř, SP prodl. 07/27
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	1 600	IZ	1 120	480	IV-23	VII-23	PD objednána 08/18, fin. 70/30, výhledová akce
4118	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	2 900	IZ	2 030	870	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 09/21 spol.vř s městem
4119	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová)	3 600	IZ	2 520	1 080	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 09/21 spol.vř s městem
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v násl.letech
4020	29.04.21	Nové Město na Moravě - RVRK Betlém		IZ					zahájení projektování 2022
3619	25.08.16	Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200	1 593	PD	1 115	478	IV-23	VII-23	SP 06/17, prodl.pl.SP 12/26

3707	22.12.16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeky)	1 037	PD	726	311	IV-23	VII-23	SP 04/18, platnost SP do 05/25	
2316	29.08.13	Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám.	8 550	IZ	5 985	2 565	IV-23	XII-23	zatím neobjednávat	
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	2 100	IZ	1 470	630	IV-23	VII-23	proj. příprava na náklady SVK, podklad pro obj. PD 01/21	
4115	26.08.21	Nové Veselí - RV Žďárská	3 500	IZ	2 450	1 050	IV-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 09/21	
3997	27.06.19	Olší u Tiš. - RV, vdv přív. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava	6 797	PD	4 758	2 039	V-23	VIII-23	SP 11/21	
4167	31.03.22	Ruda - RV, kopec Horňák	1 400	IZ	980	420	IV-24	VII-24	podklad pro obj. PD 04/22	
4129	30.09.21	ÚV Mostiště - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - II. etapa	25 000	IZ	25 000		IV-23	X-23	podklad pro obj. PD 09/21	
4126	30.09.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov - kalník K8	6 000	IZ	6 000		IV-23	VIII-23	podklad pro obj. DPS 10/21	
4161	24.02.22	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace U Stadionu, Družstevní	7 100	IZ	4 970	2 130	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 03/22	
1998	28.08.08	Velká Bíteš - V, K Karlov	9 400	IZ	6 580	2 820	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 12/20	
3779	26.10.17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	2 932	PD	2 052	880	IV-23	VII-23	SP 07/20, koordinace s městem	
3770	21.09.17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3 057	PD	2 140	917	IV-23	VII-23	SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2023	
3780	26.10.17	Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami	2 900	IZ	2 030	870	IV-23	VII-23	SP 03/22	
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	20 063	PD	14 044	6 019	IV-23	VII-23	SP 01/22	
3981	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Za Školou	4 900	IZ	3 430	1 470	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20	
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Vály)	1 400	IZ	980	420	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 11/20	
4155	27.01.22	Velké Meziříčí - RVRK ul. Krškova	2 800	IZ	1 960	840	IV-23	VII-23	navazuje na ID 3804, podklad pro obj. PD 02/22	
1880	31.01.08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	25 000	PD	0	0	III-23	XII-23	SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala	příprava k realizaci 2023, R 2024
3699	27.10.16	Velké Meziříčí - R zás. řadu z VDJ Tři Kříže po ul. K Novému sv.	13 000	IZ	9 100	3 900	IV-23	IX-23	PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.	
3891	25.10.18	Velké Meziříčí - zkap. střed.tlak.pásma Hornom.- Pod Sýpkami	6 500	IZ	4 550	1 950	IV-23	VIII-23	podklad pro obj. PD 05/19	příprava k realizaci 2023
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP	
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO 4014	44 142	PD	44 142				SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862	
	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Vír-Drah. - SO násl.		PD					SP je vydáno	
4127	30.09.21	Žďár nad Sázavou - cement. řadu O DN 500, 600 v úseku Novoměstská po ul. Bří Čapků	10 000	IZ			IV-23	VIII-23	podklad pro obj. DPS 10/21	
3694	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi	3 920	PD			V-23	X-23	SP 05/20	
3977	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RK Vysocká	7 500	IZ	5 250	2 250	IV-23	VII-23	podklad pro obj. PD 10/20	
4013	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	8 200	IZ	5 740	2 460	IV-23	VII-23	podklady pro obj. PD 03/21	
			268 833		184 628	45 285				

změny schválené P SVK 31.3.2022

PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,
konaného dne 28. dubna 2022 v Kině Vysočina Žďár nad Sázavou
(po skončení 1./2022 valné hromady SVK Žďársko)

Předsednictvo:

Ing. Dagmar **Zvěřinová**

D. Zvěřinová

Ing. Radek **Zlesák**

Radek Zlesák

Michal **Šmarda**

omluven

Ivo **Rohovský**

I. Rohovský

Ing. Milan **Vlček**

M. Vlček

Ing. arch. Alexandros **Kaminaras**

A. Kaminaras

Zdeněk **Pařízek**

Z. Pařízek

Ing. Karel **Pačiska**

omluven

Libor **Pokorný**

Libor Pokorný

Kontrolní komise:

Antonín **Váša**

Antonín Váša

Ing. Jiří **Danihel**

J. Danihel

František **Mládek**

omluven

Hosté:

Mgr. Reda **Ifrah**

Mgr. Reda Ifrah

Ing. Karel **Fuchs**

K. Fuchs

Ing. Petr **Bláha**

P. Bláha

Zdeněk **Vojta**

Z. Vojta

Jana **Chalupová**

J. Chalupová

Kačmarová Alena

U5